
2012

März	Ausschreibung u. Vergabe Restauration (Altäre, Figuren,...) Ausschreibung u. Vergabe Orgeltransferierung Ausbau Schränke Sakristei - Übersiedlung ins Widum DG
April - Mai	Ausbau u. Verwahrung Altäre, Figuren, Bilder, Orgel,... Ausschreibung + Vergabe Bänke
Sept. - Dez.	Drainagierung, Stützmauern, Außenanlagen
Juni - Dez.	Demontage Bänke, Abbruch Empore, Abbruch Boden Sanierung Triumphbogen + Dach Wiedererrichtung Empore (Baumeisterarbeiten)
Okt. - Dez.	Abbrucharbeiten in der Sakristei Sanierung Sakristei, Installationen

2013

Jän.- Sept.	Sanierung Sakristei, Installationen Sanierung Windfang Verputzarbeiten Tiefgeschoß unter Altarraum Unterbau Kirchenboden Gerüstung innen
März - Sept.	Gerüstung und Sanierung Fassade Dachsanierung Sakristei
Sept. - März	Malerarbeiten innen

2014

März - Dez.	Gerüst abbauen Bodenlegearbeiten Montage der Bänke Wiedermontage der Orgel Aufbau der Figuren, Altäre,.. Sanierung der Türen Restarbeiten Fertigstellung
-------------	---

Kirchensanierung - Pfarre

Fassade sanieren, Gerüst außen	ca.	124.000,00 €
Dach sanieren, Blechdach Sakristei streichen	ca.	24.400,00 €
Kirchenraum Boden, Gesims, Risse, Türen (ohne archäologische Grabungen)	ca.	213.800,00 €
Empore Abbruch und Neuerrichtung massiv	ca.	90.000,00 €
Orgel Restauration, Transferierung	ca.	190.000,00 €
Gerüstarbeiten (Arbeitsgerüst innen komplett)	ca.	81.500,00 €
Restaurierungsarbeiten Wand und Deckenflächen innen	ca.	140.000,00 €
Ausstattung restaurieren (Altäre, Beichtstuhl, Figuren)	ca.	70.000,00 €
Statische Sanierung Triumphbogen	ca.	30.000,00 €
Turmsanierung (Glockenstühle, Treppen,...)	ca.	122.000,00 €
Technik, Elektro u. Beleuchtung	ca.	200.000,00 €
Zubau Sakristei		entfällt
Umbau Sakristei, WC Anlage, Pf. Maß Stube	ca.	113.000,00 €
Verputzarbeiten Tiefgeschoß (unter dem Altarraum)	ca.	15.000,00 €
Windfang Sanierung	ca.	67.500,00 €
Einrichtung (Bänke, Stühle, Altar, Ambo,...)	ca.	142.000,00 €
Honorare (Planung, Bauleitung, Ausschreib., Abrechnung., Statik, Beleuchtung, Elektro, HSL)	ca.	80.000,00 €
Sonstiges	ca.	31.800,00 €
Zwischensumme Kirchensanierung		1.735.000,00 €

Außenanlagen - Gemeinde

Abbrucharbeiten	ca.	1.320,00 €
Erdarbeiten	ca.	9.780,00 €
Baumeisterarbeiten (Steinmauer neu, Drainagierung)	ca.	88.830,00 €
Quellumleitung, Dachwasserumleitung	ca.	6.000,00 €
Pflasterarbeiten, Asphaltierung, Begrünung	ca.	38.102,50 €
Spaltenzaun in Lärche	ca.	3.900,00 €
Honorare (Planung, Bauleitung, Ausschreibung, Abrechnung., Statik)	ca.	7.067,50 €
Zwischensumme Außenanlagen		155.000,00 €

Gesamtsumme Netto	1.890.000,00 €
+20% MwSt	378.000,00 €
Gesamtsumme Brutto	2.268.000,00 €

Förderungen

Bundesdenkmalamt (BMfUKK)	bisher zugesagt	185.000,00 €
Diozöse Innsbruck	bisher zugesagt	100.000,00 €
Landesgedächtnisstiftung	bisher zugesagt	600.000,00 €
Gemeinde	bisher zugesagt	300.000,00 €
Dorferneuerung, EU Mittel	bisher zugesagt	80.000,00 €
Kulturabteilung Land Tirol		?
Kostensparnis durch Eigenleistung ca. 4000h		192.000,00 €
bereits gespendet		60.000,00 €

1.517.000,00 €

Restsumme Brutto	751.000,00 €
-------------------------	---------------------